

Liste de travaux aux Courmettes

Lieu	Explicatif travaux	Quantités	Compétences	Date début	Date fin	Durée
Chambre	Poser placoplâtre vissé sur armature métallique	8 m ²	Bricoleur	31/août	31/août	1 jour
Chambre	Faire joints placo + ponçage		Bricoleur	01/sept.	03/sept.	3 jours
Chambre	Peindre les murs et le plafond	40 m ²	Bricoleur/peintre	04/sept.	04/sept.	1 jour
Chambre	Poser un plancher flottant	17 m ²	Bricoleur/menuisier	05/sept.	06/sept.	2 jours
Allée	Poser des pavés manquants sur une voie "romaine"	10 m ²	expert	sept.	sept.	
Clôture	Finir la pose de piquets sur barrière	120	bricoleur/menuisier	sept.	sept.	3 jours
Clôture	Passer la 2ème couche de lasure	40 ml	bricoleur/menuisier	sept.	sept.	1 jour
Clôture	Poncer et lasurer 2 pergolas	100 ml	bricoleur/menuisier	sept.	sept.	2 jours
Clôture	Poser des poteaux de limitation de terrain de 1 m	20	bricoleur/menuisier	sept.	sept.	3 jours
Jardinage	déraciner une vieille souche	1	bricoleur	oct.	oct.	1 jour
Jardinage	Planter 3 arbres	3	bricoleur	oct.	oct.	1 jour
Jardinage	niveler plusieurs surfaces de terrain d'accueil	20 m ²	bricoleur	oct.	oct.	2 jours
Couloir	décrépir murs	30 m ²	bricoleur	sept.	sept.	2 jours
Couloir	Enduire murs	30 m ²	bricoleur/maçon	sept.	sept.	3 jours
Douches	Enduire murs	3 m ²	bricoleur/peintre	sept.	sept.	1 jour
Douches	Peindre murs	50 m ²	bricoleur/peintre	sept.	sept.	2 jours
Restaurant	décrépir les murs	200 m ²	bricoleur/maçon	oct.	oct.	5 jours
Restaurant	Enduire les murs à base de chaux	200 m ²	expert	oct.	oct.	5 jours
Restaurant	Revoir l'électricité		électricien	oct.	oct.	3 jours